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Overblik over projektmodellen | ERrediger | Historik | Indgende hyperlink

Projektmodellen er opbygget over 4 hovedfaser. Faserne hjalper til at skabe overblik over de forskellige opgaver, der er i
projektets levetid i forhold til de forskellige aktorer og interessenter. Modellen bidrager til at skabe beslutningsgrundlaget for
de ledelsesbeslutninger for projektet, der typisk ligger ved faseovergangene. Inden for hver fase er der undersider og
indbyrdes link mellem siderne.

Projektmodellen bestir i udgangspunktet af falgende faser:

Udviklings-og,
(implementerings-
fase
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beskrivelses-
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Idébeskrivalsesfasen Analyse- og Udviklings- og Afslutning og
plani=gningsfasen  implementaringsfasen evaluerings- og
affaktopfelgningsfasen

Faserne indeholder:
+ beskrivelse af fasernes overordnede form3l og resultatmal
» anbefalinger til processen/fremgangsmide/metode (hvilke redskaber skal bruges/hvilke dokumenter skal produceres)
s anbefaling til ledelsesmessige beslutninger

Til hver fase er beskrevet, hvilke elementer der skal udarbejdes i den padgzeldende fase

For eksempelvis skal der udarbejdes en risikoanalyse i idebeskrivelsesfasen.

Til risikoanalysen er der tilknyttet:

beskrivelse af analysens formdl og resultatmal

anbefalinger til processen/fremgangsm3de/metode

en oversigt over relevante projektredskaber/veerktaj/skabelon
samt et eksempel pd anvendt verktoj
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Idébeskrivelsesfasen - Projektinitieringsdokument (PIQ‘;&RE@E, e B e 3

» Skabelon - Projektinitieringsdokument (PID) - word - TF

I denne fase beskrives projektideen, og der udarbejdes et projektinitieringsdokument (PID), der udger beslutningsgrundlaget
for igangszettelse af projektet.

A,
B Formal
Form3let med idébeskrivelsesfasen er, at der udarbejdes et projektinitieringsdokument (PID), der udger kontrakten mellem
projektorganisationen og styregruppen. Det er projektets npgledokument. P8 baggrund af et projektinitieringsdokument (PID)

treeffer styregruppen beslutning om, hvorvidt projektet skal igangseettes eller ej.

Resultatmdl - Der er udarbejdet et projektinitieringsdokument til styregruppen - Styregruppen traeffer p§ baggrund af
projektinitieringsdokumentet en beslutning, om projektet skal igangs=ttes eller ej.

Fremgangsmade

Et projektinitieringsdokument (PID) best3r af folgende dokumenter som er beskrevet i de kommende afsnit:
a. Dokumenter og redskaber til Idebeskrivelsesfasen
b. Overordnet projektplan
c. Projektorganisering

d. Potentialevurdering — business case
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Projektopgaver

Ny ~ | Handinger = Indstilinger =

visning: | Projektopgaver

Forstar billeder pa i afsnit 1.2.3

Indholde i interessentanalyse

Links virker ikke - gendanne links

i
3
esearch opa
| ave status nrter hel
4 | C
@ Titel Tildelt Status for opgave  Prioritet  Forfaldsdato % feerdig  Link
‘Gennemsnit = 64,868421053%
Indszette fase 2, 3 og 4i master PACTOR_PRODO 1 Udfart (1) Hej 11-03-2009 100%
projektmodel \frederika
Standard indhold i master digitalisering PACTOR_PRODO1 Udfart (DHegj  09-03-2009 100%
\frederika
Tiekke links i master projektmodel PACTOR_PRODO1 Udfert @ 12-03-2009 100%
\frederika Normal
Review pd projektease PACTOR_PRODO 1 Udfart (1) Haj 03-03-2009 100%
\farzads
Review pd projektease - Jens PACTOR_PRODO1 Udfart (1) Hej 06-03-2009 100%
\jenss
Use case PACTOR_PRODO1\sah  Udfert (OHej  17-03-2009 100%

Projektopgaver
Aktive opgaver

Alle apgaver
Efter Tildelt
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